

Proyecto automatización

Con gran satisfacción se puede decir que el proyecto de automatización cumplió con todas las metas propuestas para el año 1981, como se detalla a continuación:

1. Catalogación

Durante el primer trimestre del año se realizó el análisis y diseño computacional del sistema.

En el segundo y tercer trimestre se desarrolló el sistema de acuerdo a la siguiente secuencia:

- entrada de datos;
- base de datos y recuperación especializada;
- inventario;
- confección de fichas y etiquetas para marbetes y bolsillos;
- programas de supervisión;
- autoridades.

En el cuarto trimestre se instaló el equipo en el nuevo edificio de Bibliotecas, Campus San Joaquín.

El Departamento de Catalogación inició la entrada de datos del material bibliográfico correspondiente a la Sección Reserva de la Biblioteca Central, en la forma de registros MARC, para ingresarlos a la base de datos bibliográfica, con lo cual se dio por iniciada la catalogación automatizada.

2. Circulación

Durante el último trimestre de 1981 se inició el análisis del sistema de circulación, se estudiaron las alternativas de equipo y se seleccionó y compró el más adecuado.

Se comenzó la preparación de uno de los microcomputadores existentes de un usuario, para ser utilizado en la circulación de la Sección Reserva (Biblioteca Central), como equipo de múltiples usuarios.

Se definieron los requerimientos desde el punto de vista bibliotecológico para desarrollar el sistema.

Metas 1982:

- puesta en marcha del subsistema de circulación en la Sección Reserva de la Biblioteca Central;
- puesta en marcha de la reconversión del Catálogo General;
- análisis, diseño e implementación del subsistema recuperación de información;
- desarrollo del subsistema de bibliografías mínimas.

Santiago, Enero 25 de 1982